



ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Complesso Monumentale S. Maria della Consolazione
85048 Rotonda (PZ)

Copia

DETERMINAZIONE N. 800 del 31-10-2019

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI "REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE, DELLA SINTESI NON TECNICA (EX ART 14 DEL D. LGS. 152 DEL 2006) E DI REVISIONE DEGLI ELABORATI DELLA PROPOSTA DI PIANO PER IL PARCO (EX ART. 12 DELLA L.394/91)". CUP: D14C10000160001 CIG: Z5424E7018 – DIFFERIMENTO TERMINE CONCLUSIONE CONTRATTO STIPULATO IN DATA 05/11/2018- SOCIETÀ TEMI S.R.L.

IL DIRETTORE

Richiamato il decreto del Ministro dell' Ambiente n. 0000212 del 07.08.2017, con il quale lo scrivente è stato nominato Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Pollino;

Visto l'art. 26 dello Statuto dell'Ente, nonché il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 18.01.2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55 del 22.10.2008 con la quale, in attuazione dei disposti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni, è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Ente;

Vista l'istruttoria del responsabile del procedimento che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di conformarsi alla citata istruttoria, da intendersi integralmente riportata nella presente narrativa;

DETERMINA

1. la premessa narrativa e l'allegata istruttoria costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto e di approvare la istruttoria redatta dal responsabile del procedimento;
3. di differire la conclusione delle attività relative al contratto stipulato con la società Temi srl in data 05.11.2018, ai sensi dell'art.2 del contratto, dal 04.11.2019 al 31.12.2020, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatto salvo ulteriori proroghe da disporsi con successivi provvedimenti.

Dott. Giuseppe MELFI



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento (DETERMINAZIONE) 800/2019 del 31-10-2019 è stato pubblicato all'albo pretorio on-line dal giorno 31-10-2019 al giorno 15-11-2019.

Il Responsabile della Pubblicazione
MARIAPINA MICELI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



OGGETTO: affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di "Redazione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica (ex art 14 del D. lgs. 152 del 2006) e di revisione degli elaborati della proposta di Piano per il Parco (ex art. 12 della L.394/91)". CUP: D14C10000160001 CIG: **Z5424E7018** – Differimento termine conclusione contratto stipulato in data 05/11/2018- Società Temi s.r.l.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- ✓ Con determina Dirigenziale n. 770 del 30/10/2018, è stata approvata l'offerta per l'espletamento dei servizi di "Redazione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica (ex art 14 del D. lgs. 152 del 2006) e di revisione degli elaborati della proposta di Piano per il Parco (ex art. 12 della L.394/91)" - CUP: D14C10000160001 CIG: Z5424E7018, trasmesso dalla società Temi S.r.l., con sede in via Flaminia n. 441, Roma, C.F. 06415291001, al n. 9032 del 27.09.2018 contenente un'offerta economica di € 37.830,00 con un ribasso percentuale dell'3 % sul prezzo a base d'asta di € 39.000,00 al netto IVA;
- ✓ Con la citata determina è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, il servizio di "Redazione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica (ex art 14 del D. lgs. 152 del 2006) e di revisione degli elaborati della proposta di Piano per il Parco (ex art. 12 della L.394/91)" alla società Temi S.r.l. C.F. 06415291001, per un importo pari ad € 37.830,00 oltre IVA come per legge, come indicato nell'offerta agli atti dell'Ente, con prot. n. 9032 del 25/09/2018;

Visto:

1. il contratto stipulato in data 05/11/2018, tra L'Ente Parco e la Società TEMI s.r.l., relativo all'affidamento dei Servizi di "Redazione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica (Ex Art. 14 del D.Lgs. 152 del 2006) e di revisione degli elaborati della proposta di piano per il parco (ex Art. 12 della L. 394/91);
 2. il cronoprogramma, allegato alla Relazione Illustrativa;
 3. la Determinazione n. 239 del 03/04/2019, con la quale si concedeva alla Società TEMI S.r.l. una proroga di giorni 60 per la consegna degli elaborati della prima fase delle attività di cui al contratto stipulato in data 05/11/2018, e al Cronoprogramma allegato alla Relazione Illustrativa;
- Vista** la determinazione n. 500 del 03/07/2019, con la quale si approvava l'aggiornamento della documentazione di Piano per il parco effettuata conformemente a quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del D.lgvo 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base delle osservazioni al Rapporto Ambientale Preliminare, pervenute in fase di consultazione preliminare, ex art. 13 comma 4 del D.lgvo 152/2006 e dell'art. 8 comma 3 del Disciplinare Tecnico, attività previste nella prima fase del cronoprogramma allegato al contratto in parola con la società Temi;



Vista la nota prot. n. 6585 del 04/07/2019, con la quale il Parco trametteva agli Uffici Competenti della Regione Calabria e Basilicata la documentazione di Piano aggiornata per l'acquisizione del parere paesaggistico, ai sensi del D.lgvo 42/2004 e ss.mm.ii., nonché l'acquisizione del parere delle due Regioni ai sensi dell'art. 12 comma 3 della Legge 394/91 ss.mm.ii., secondo quanto previsto dall'art. 8, fasi 4 e 5 del Disciplinare Tecnico, approvato dalle due Regioni;

Considerato che all'art. 2 del contratto stipulato in data 05.11.2018 con la società TEMI s.r.l, si prevedeva la conclusione delle attività oggetto del contratto nel termine di 12 mesi dalla stipula dello stesso;

Considerato altresì che i tempi e le attività previste nel cronoprogramma allegato al contratto, e in particolare la Fase II (pubblicazione Avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale...) sono attività successive all'adozione del Piano ai sensi, dell'art. 12, comma 3, L.394/91, da parte delle Regioni Calabria e Basilicata, le quali non hanno ancora adottato il Piano ai sensi dell'art.12, comma 3, della Legge n. 394/91, ragion per cui la mancata realizzazione delle predette fasi non può essere imputata all'affidatario del servizio;

Ritenuto, per quanto sopra descritto, che si rende necessario differire la conclusione del contratto con la società sopra meglio specificata, prevista per il 04.11.2019, al **31.12.2020** così come previsto all'art. 2 del suddetto contratto, senza oneri aggiuntivi per la scrivente amministrazione,

PROPONE

- 1- di differire la conclusione delle attività relative al contratto stipulato con la società Temi srl in data 05.11.2018, ai sensi dell'art.2 del contratto, dal 04.11.2019 al 31.12.2020, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatto salvo ulteriori proroghe da disporsi con successivi provvedimenti.

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario *Giuseppe Milione*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa